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ALLEGATO "A"

Comune di Sedilo
Provincia di OR

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progetto di restauro consservativo e messa in sicurezza/consolidamento del
complesso nuragico in località Iloi e località Talasai

COMMITTENTE: Comune di Sedilo.

CANTIERE: Località Iloi e località Talasai, Sedilo (OR)

Sedilo, 30/06/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Architetto Ciudino Michele)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Geometra Faedda Antonino)

Architetto Ciudino Michele
Via Sabotino, 9
07023 Calangianus (SS)
Tel.: 3493441800 - Fax: -
E-Mail: micheleciudino@gmail.com
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso ILOI 2 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Operazioni di disinfestazione e disinfezione 9 g

Disinfestazione dalla vegetazione superiore di opere in pietra9 g

Disinfezione da microorganismi di opere in pietra 9 g

Operazioni preliminari 12 g

Rimozione di depositi superficiali incoerenti su opere in pietra5 g

Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su opere in pietra9 g

Operazioni di consolidamento 20 g

Ristabilimento strutturale dell'adesione di opere in pietra - ILOI10 g

Ristabilimento strutturale dell'adesione di opere in pietra - TALASAI6 g

Operazioni di integrazione di parti mancanti 20 g

Integrazione di parti mancanti di opere in pietra - ILOI10 g

Integrazione di parti mancanti di opere in pietra - TALASAI6 g

Operazioni di stuccatura, microstuccatura e presentazione estetica10 g

Stuccatura con malta di opere in pietra 10 g

Preparazione delle aree di scavo archeologico 12 g

Diserbo manuale di aree archeologiche 7 g

Diserbo con biocidi di aree archeologiche 8 g

Diserbo meccanico di aree archeologiche 2 g

Scavi archeologici 122 g

Ricognizione preliminare allo scavo archeologico 1 g

Pulizia di ambienti o piani antichi già scavati 107 g

Scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano 107 g

Scavo archeologico estensivo eseguito con mezzi meccanici107 g

Scavo archeologico a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici107 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 4 g
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