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Nome attività Durata

PLESSO SCOLASTICO VIA CARLO ALBERTO 72-74 650 g

ALLESTIMENTO CANTIERE 7 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere1 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

PALESTRA 272 g

Opere strutturali 67 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione7 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione6 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione7 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione7 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione4 g

Posa di casseri modulari a perdere per le strutture in elevazione4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione7 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 5 g

Montaggio di strutture reticolari in acciaio 20 g

Sovrastrutture e murature 67 g

Formazione di massetto per coperture 7 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate10 g

Impermeabilizzazione di coperture 10 g

Applicazione di vernice protettiva su copertura 7 g

Pareti divisorie per compartimentazione antincendio7 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso10 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 10 g

Realizzazione di vespaio in argilla espansa, tnt e barriera al vapore6 g

Finiture 91 g

Formazione intonaci esterni 14 g

Formazione intonaci interni 13 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo4 g

Montaggio di serramenti esterni 4 g

Montaggio di porte interne 8 g

Tinteggiatura di superfici esterne 12 g

Tinteggiatura di superfici interne 12 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 10 g

Posa di pavimenti e rivestimenti per interni in materie plastiche14 g

Opere impiantistiche 47 g

Realizzazione impianto di ventilazione e riscaldamento12 g

Realizzazione di impianto elettrico e speciali 15 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario 15 g

Installazione di sistema di accumulo 2 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 3 g

CIVIC CENTER 169 g

Demolizioni e Rimozioni 27 g

Demolizione di parti di fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici8 g

Taglio di muratura a tutto spessore 5 g

Demolizione di tamponature eseguita a mano 4 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 4 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano6 g

Opere strutturali 32 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione7 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione6 g

Realizzazione della carpenteria per scale in c.a.6 g

Sagomatura, taglio e posa dei ferri di armatura per scale in c.a.,4 g

Esecuzione del getto di calcestruzzo per scale in c.a.4 g

Sovrastrutture e murature 31 g

Realizzazione di tamponature 9 g

Pareti divisorie per compartimentazione antincendio6 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso8 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 8 g

Finiture 79 g

Formazione intonaci esterni 12 g

Formazione intonaci interni 12 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo4 g

Montaggio di serramenti esterni 6 g

Montaggio di porte interne 6 g

Tinteggiatura di superfici esterne 15 g

Tinteggiatura di superfici interne 14 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 10 g

SCUOLA 137 g

Demolizioni e scavi 8 g

Demolizione di tamponature eseguita con mezzi meccanici4 g

Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici4 g

Opere strutturali 23 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione4 g

Posa di casseri modulari a perdere per le strutture in elevazione4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato4 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato3 g

Sovrastrutture e murature 21 g

Realizzazione di tamponature 6 g

Pareti divisorie per compartimentazione antincendio5 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso5 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 5 g

Finiture 47 g

Formazione intonaci esterni 6 g

Formazione intonaci interni 6 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo5 g

Montaggio di serramenti esterni 7 g

Montaggio di porte interne 4 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 7 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 3 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 4 g

Opere impiantistiche 38 g

Realizzazione impianto di ventilazione e riscaldamento14 g

Realizzazione di impianto elettrico e speciali 14 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario 10 g

SPAZI ESTERNI 61 g

Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici61 g

SMOBILIZZO CANTIERE 4 g

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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